

## DECRET DE PRESIDÈNCIA

### FETS

Els ajuntaments de l'Arboç, Bellvei, Cubelles (respecte del sistema Cubelles-Cunit), Cunit, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, el Vendrell, Albinyana, la Bisbal del Penedès, Banyeres del Penedès, Santa Oliva, Bonastre, Masllorenç, El Montmell i Castellet i la Gornal (respecte dels sistemes Cubelles-Cunit i L'Arboç-La Gornal) tenen delegades en el Consell Comarcal del Baix Penedès les competències municipals en matèria de sanejament en alta d'aigües residuals i control d'abocaments produïts per activitats classificades a la xarxa de clavegueram.

Aquestes delegacions es van fer a l'empara del PROGRAMA D'ACTUACIÓ COMARCAL DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS, que fou aprovat definitivament pel Ple 1/1994, de 22 de març -DOGC 1882 d'11.04.1994 i BOPT 86 de 15.04.1994- Modificat per acord Ple 5/1999, d'1 de desembre, publicat DOGC núm. 3066, de 28 de gener de 2000. La primera versió fou aprovada per Ple 14 abril 1992 -REX92068-).

L'any 2021 es va contractar la redacció del «PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT EB1, EB2 I EB3 ALS TERMES MUNICIPALS DEL VENDRELL I ALBINYANA», que inclou la remodelació de les tres estacions de bombaments principals del sistema de sanejament, per tal de poder seguir prestant el servei de sanejament de les aigües residuals amb total normalitat i seguretat. Aquest projecte es divideix en 3 lots, un per cada estació de bombaments. El projecte va ser aprovat l'any 2022, amb el corresponent tràmit d'exposició pública, durant el qual no es van produir al·legacions (Exp. 1016/2021).

En data 15 d'abril de 2024 el CCBP i l'ACA van signar el «CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA PER A L'EXECUCIÓ DE LA REMODELACIÓ DE LA XARXA DE COL·LECTORS EN ALTA DE LA LÍNIA DE COSTA DEL SISTEMA DEL VENDRELL. CV23001184» (Exp. 869/2024), en el qual l'ACA assumeix el finançament de les obres que es pretenen contractar.

La Presidència d'aquest Consell Comarcal, en data 11 de juny de 2025, va dictar el Decret 2025/0489 el qual aprovava el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars que regeixen la contractació d'obres per procediment obert simplificat del Lot 3 del projecte adès mencionat. L'anunci de convocatòria es va publicar al Perfil del contractant de la Corporació el dia 11 de juny de 2025.



En data 31 de juliol de 2025 es va dictar el Decret 2025-0674 declarant desert el procediment de licitació del contracte d'obres d'execució del lot 3 del «PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT EB1, EB2 I EB3 ALS TERMES MUNICIPALS DEL VENDRELL I ALBINYANA», amb el codi d'expedient 457/2025.

A través d'una consulta a diverses empreses que havien mostrat interès en la licitació, es va determinar que els imports d'execució del projecte havien quedat desactualitzats i no permetien executar l'obra. A més, en el LOT 3, es van detectar punts de millora que reduïen el risc i milloraven la operativitat de la EB durant la seva remodelació.

Així doncs, en data 8 d'octubre de 2025 el President del Consell Comarcal, signa el decret d'adjudicació del contracte basat en l'acord marc per a l'homologació de proveïdors per a la prestació dels serveis de redacció, revisió i supervisió de projectes, de direcció d'obra i de coordinació de seguretat i salut en l'obra, principalment en l'àmbit del sanejament d'aigües residuals i de l'abastament d'aigua potable o regenerada, a favor de l'empresa ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L. per a l'actualització de preus del projecte i la modificació del LOT 3 del «Projecte constructiu de remodelació de les estacions de bombament EB1, EB2 i EB3, als termes municipals del Vendrell i Albinyana», per import de 14.284,79 €, que amb la repercussió de l'IVA del 21% ascendeix a un total de 17.284,59 €.

L'enginyer Industrial, Sr. Oscar Soria Garcia, col·legiat núm.: 19.794, va elaborar el projecte d'obra titulat «Actualització del del projecte constructiu de remodelació de les estacions de bombament EB1, EB2 i EB3 als termes municipals del Vendrell i Albinyana», amb un pressupost d'execució per contracte que ascendeix a 5.239.120,30 €, un import de l'IVA de 1.100.215,26 € i un pressupost per contracte amb IVA inclòs de 6.339.335,56 €.

A l'expedient consta l'informe de l'Enginyer de Sanejament del Consell Comarcal de supervisió de l'esmentat projecte tècnic que acredita que el projecte compleix les prescripcions tècniques que li són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents amb el suficient detall per definir, valorar i executar les obres que comprèn. Així mateix, també posa en relleu que el projecte d'obres de referència conté l'estudi de seguretat i salut.

En data 14 de maig de 2026, s'ha signat el Decret 2026-0382 d'aprovació inicial del projecte «Actualització del projecte constructiu de remodelació de les estacions de bombament EB1, EB2 i EB3 als termes municipals del Vendrell i Albinyana».



Vist el que disposa la DA 2a i 3a de la LCSP i la base 22a de les Bases d'Execució del pressupost de l'exercici 2026 i atès l'import de la contractació, l'òrgan de contractació és el Ple.

Aquest òrgan col·legiat no està previst que es reuneixi ordinàriament fins a l'1 de juliol. Atès que les estacions de bombament objecte de renovació impulsen la major part de l'aigua residual que arriba a l'estació depuradora, és cabdal que segueixin en funcionament durant les obres i, per tant, és necessari minimitzar el risc de fallada operacional. Aquest fet implica que les obres només es poden dur a terme durant la temporada baixa, és a dir, entre setembre i juny. Per altra banda, l'execució del lot 3 del projecte és de caràcter urgent degut a l'avançat estat de deteriorament de les instal·lacions. Així doncs, si les obres no s'inicien el tercer trimestre de l'any en curs, han de posposar-se un any sencer, amb el conseqüent risc de fallada operacional del servei i abocament incontrolat d'aigües residuals a medi.

L'article 13.1 e) del Text Refós de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya (D. Leg 4/2003, de 4 de novembre), atorga a la Presidència la facultat d'exercir accions administratives, amb caràcter d'urgència.

Per tot l'exposat anteriorment, es proposa l'aprovació inicial del projecte «Actualització del projecte constructiu de remodelació de les estacions de bombament EB1, EB2 i EB3 als termes municipals del Vendrell i Albinyana» per procediment d'urgència, posteriorment ratificat pel Ple.

D'acord amb el que estableix l'article 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,

### DECRETO:

**PRIMER.** Deixar sense efecte el Decret 2026-0382.

**SEGON.** Per motius d'urgència, aprovar inicialment el projecte d'obra titulat «Actualització del del projecte constructiu de remodelació de les estacions de bombament EB1, EB2 i EB3 als termes municipals del Vendrell i Albinyana», amb un pressupost d'execució per contracte que ascendeix a 5.239.120,30 €, un import de l'IVA de 1.100.215,26 € i un pressupost per contracte amb IVA inclòs de 6.339.335,56 €.

**TERCER.** Obrir un període d'informació pública de 30 dies, mitjançant anuncis al BOPT i al tauler d'edictes electrònic de la Corporació.

**QUART.** Notificar aquests acords i trametre un exemplar del projecte a l'Agència Catalana de l'Aigua, com a Administració sectorialment afectada.



**CINQUÈ.** Notificar aquests acords a l'Ajuntament del Vendrell i a l'Ajuntament d'Albinyana, en el terme municipal dels quals es realitzaran les actuacions.

**SISÈ.** Transcorregut el termini d'exposició al públic, s'aprovarà el projecte juntament amb la resolució de les al·legacions, si fos el cas, i es publicarà l'acord al DOGC, BOPT i tauler d'anuncis de la Corporació.

**SETÈ.** El projecte aprovat s'incorporarà a l'expedient de contractació, prèvia realització del replanteig d'acord amb l'art. 236 de la LCSP.

**VUITÈ.** Ratificar aquests acords en la propera sessió que tingui el Ple.

El Vendrell (Baix Penedès), a data de firma digital

**Ramon Ferré Solé**  
President  
**Consell Comarcal del Baix Penedès**

**David Fullera i Caballé**  
Secretari  
**Consell Comarcal del Baix Penedès**

**DECRET**  
Número: 2026-0386 Data: 15/05/2026

