

## DECRET DE PRESIDÈNCIA

### ANTECEDENTS

L'anomenat com a Sistema de Sanejament de la Riera de La Bisbal recull les aigües residuals generades en el municipi de El Vendrell i, en part, en els municipis veïns de Bellvei i Albinyana, que antigament eren abocades a la Riera de La Bisbal, i les condueix cap a la Estació Depuradora d'Aigües Residuals (d'aquí en endavant EDAR) de El Vendrell.

Bàsicament, està conformat per tres (3) EBAR's, actuant en sèrie, amb les corresponents canonades d'impulsió que les uneixen entre si, i amb l'EDAR. Aquest sistema de Sanejament va entrar en funcionament a finals de l'any 1.999.

L'any 2021 es va contractar la redacció del «PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT EB1, EB2 I EB3 ALS TERMES MUNICIPALS DEL VENDRELL I ALBINYANA», que inclou la remodelació de les tres estacions de bombaments principals del sistema de sanejament, per tal de poder seguir prestant el servei de sanejament de les aigües residuals amb total normalitat i seguretat. Aquest projecte es divideix en 3 lots, un per cada estació de bombaments. El projecte va ser aprovat l'any 2022, amb el corresponent tràmit d'exposició pública, durant el qual no es van produir al·legacions (Exp. 1016/2021).

En data 15 d'abril de 2024 el CCBP i l'ACA van signar el «CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX Penedès I L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA PER A L'EXECUCIÓ DE LA REMODELACIÓ DE LA XARXA DE COL·LECTORS EN ALTA DE LA LÍNIA DE COSTA DEL SISTEMA DEL VENDRELL. CV23001184» (Exp. 869/2024), en el qual l'ACA assumeix el finançament de les obres que es pretenen contractar.

La Presidència d'aquest Consell Comarcal, en data 11 de juny de 2025, va dictar el Decret 2025/0489 el qual aprovava el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars que regeixen la contractació d'obres per procediment obert simplificat del Lot 3 del projecte adès mencionat. L'anunci de convocatòria es va publicar al Perfil del contractant de la Corporació el dia 11 de juny de 2025.

En data 31 de juliol de 2025 es va dictar el Decret 2025-0674 declarant desert el procediment de licitació del contracte d'obres d'execució del lot 3 del «PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT EB1, EB2 I EB3 ALS TERMES MUNICIPALS DEL VENDRELL I ALBINYANA», amb el codi d'expedient 457/2025.

A través d'una consulta a diverses empreses que havien mostrat interès en la licitació, es va determinar que els imports d'execució del projecte havien quedat desactualitzats i no permetien executar l'obra. A més, en el LOT 3, es van detectar punts de millora que reduïen el risc i milloraven la operativitat de la EB durant la seva remodelació.



En data 8 d'octubre de 2025, mitjançant Decret de Presidència es va adjudicar el contracte basat en l'acord marc per a l'homologació de proveïdors per a la prestació dels serveis de redacció, revisió i supervisió de projectes, de direcció d'obra i de coordinació de seguretat i salut en l'obra, principalment en l'àmbit del sanejament d'aigües residuals i de l'abastament d'aigua potable o regenerada, a favor de l'empresa ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L. per a l'actualització de preus del projecte i la modificació del LOT 3 del «Projecte constructiu de remodelació de les estacions de bombament EB1, EB2 i EB3, als termes municipals del Vendrell i Albinyana», per import de 14.284,79 €, que amb la repercussió de l'IVA del 21% ascendeix a un total de 17.284,59 €.

En data 15 de maig de 2026, mitjançant Decret de Presidència 386/2026, per motius d'urgència, es va aprovar inicialment el projecte d'obra titulat «Actualització del projecte constructiu de remodelació de les estacions de bombament EB1, EB2 i EB3 als termes municipals del Vendrell i Albinyana», redactat per l'enginyer industrial Sr. Oscar Soria García, col·legiat núm.: 19.794, amb un pressupost d'execució per contracte que ascendeix a 5.239.120,30 €, un import de l'IVA d'1.100.215,26 € i un pressupost per contracte amb IVA inclòs de 6.339.335,56 €.

Va estar exposat al públic mitjançant anunci al BOPT el 19 de maig de 2026. Així mateix, va romandre publicat al tauler d'edictes de la Corporació fins al dia 1 de juliol de 2026. Transcorregut el termini d'informació pública previst a l'art. 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, no se n'ha presentat reclamació, ni al·legació en contra.

Vist el que disposa la DA 2a i 3a de la LCSP i la base 22a de les Bases d'Execució del pressupost de l'exercici 2026 i atès l'import de la contractació, l'òrgan de contractació és el Ple.

Aquest òrgan col·legiat no està previst que es reuneixi ordinàriament fins al 30 de setembre. Atès que les estacions de bombament objecte de renovació impulsen la major part de l'aigua residual que arriba a l'estació depuradora, és cabdal que segueixin en funcionament durant les obres i, per tant, és necessari minimitzar el risc de fallada operacional. Aquest fet implica que les obres només es poden dur a terme durant la temporada baixa, és a dir, entre setembre i juny. Per altra banda, l'execució del lot 3 del projecte és de caràcter urgent degut a l'avançat estat de deteriorament de les instal·lacions. Així doncs, si les obres no s'inicien el tercer trimestre de l'any en curs, han de posposar-se un any sencer, amb el conseqüent risc de fallada operacional del servei i abocament incontrolat d'aigües residuals a medi.

L'article 13.1 e) del Text Refós de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya (D. Leg 4/2003, de 4 de novembre), atorga a la Presidència la facultat d'exercir accions administratives, amb caràcter d'urgència.

Per tot l'exposat anteriorment, es proposa l'aprovació inicial del projecte «Actualització del projecte constructiu de remodelació de les estacions de bombament EB1, EB2 i EB3 als termes municipals del Vendrell i Albinyana» per procediment d'urgència, posteriorment ratificat pel Ple.

D'acord amb el que estableix l'article 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,



DECRETO:

PRIMER. Aprovar definitivament, per motius d'urgència, el projecte d'obra titulat «Actualització del projecte constructiu de remodelació de les estacions de bombament EB1, EB2 i EB3 als termes municipals del Vendrell i Albinyana», redactat per l'enginyer industrial Sr. Oscar Soria García, col·legiat núm.: 19.794, amb un pressupost d'execució per contracte que ascendeix a 5.239.120,30 €, un import de l'IVA d'1.100.215,26 € i un pressupost per contracte amb IVA inclòs de 6.339.335,56 €.

SEGON. Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte al DOGC, al BOPT i al tauler d'edictes electrònic de la Corporació.

TERCER. Notificar aquests acords a l'Agència Catalana de l'Aigua (C. Provença, 204-208, 08036 – Barcelona), com a Administració sectorialment afectada.

QUART. Comunicar aquests acords a l'Ajuntament del Vendrell i a l'Ajuntament d'Albinyana, en el terme municipal dels quals es realitzaran les actuacions.

CINQUÈ. Ratificar aquests acords en la propera sessió que tingui el Ple.

El Vendrell (Baix Penedès)

El president

El secretari

Ramon Ferré Solé

David Fullera i Caballé

**DECRET**  
Número: 2026-0559 Data: 02/07/2026

